Cronograma de projeto							
TAREFAS		PRAZOS					
		2019.2					
		SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO			
Comercial - Regras comerciais Comercial - Estrutura da organização							
Comercial - Arquitetura da informação Modelo - Modelos de Analise							
Modelo - Modelos de Analise Diagrama baseado em cenários e descrições dos cenários							
Modelo - Modelos de Projeto Diagrama baseado em arquitetura — interface - componentes							
Construção - Código-fonte							
Construção - Código-Objeto							
Construção - Instruções para construções de sistemas							
Verificação e Validação - Casos de teste							
Verificação e Validação - Scripts de Testes Automatizados							
Verificação e Validação - Resultados de testes							
Verificação e Validação - Métricas de qualidade nos testes							
Gestão - Estimativas de Projeto							
Gestão - Cronograma de projeto							
Documentos - Documento de Projeto							
Documentos - Documentos de suporte							
Documentos - Manual do usuário							

TAREFA REALIZADA	
TAREFA NÃO REALIZADA	